

Istituto Tecnico Economico - Tecnologico “LEONARDO DA VINCI” Milazzo (ME)	PIANO DI PROGETTO Mod. 08Q Rev.d del 01/9/16 COD PI.POF	
		A.S. 2024/2025 Data 02/09/2024

OGGETTO:		GRUPPO DI LAVORO		
Piano triennale dell'offerta formativa 2022/2025		Funzione	Nominativo	
Aggiornamento anno scolastico 2024/2025		DIRIGENTE	Prof.ssa S. Scolaro	
		Funz.Strum. Area 1	Prof.ssa Zucconi Gloria	
		Responsabile Progetto: Prof.ssa S. Scolaro		
DATI E REQUISITI DI BASE (vincoli e input iniziali con aggiornamenti)				
Pos	Data	Oggetto	Riesame dei dati e Requisiti di base	
02	Sett.2024	Piano annuale attività - Nuove nomine Coord. e segretari consigli di Classe	02/09/2024	
03	Sett.2024	RAV aggiornato 30/06/2024 e Piano di miglioramento	03/09/2024	
23	Sett..2024	Elenco leggi e normative di riferimento all'offerta formativa. L'aggiornamento del PTOF, inoltre, per le novità introdotte dai suddetti decreti, avviene in relazione a: -Regione Siciliana D.A. D.A. /Istr. n. 279 del 11/04/2024 “Decreto di determinazione del calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2024/2025”	23/09/2024	
26	Sett.2024	Nuove nomine FS e STAFF– Organigramma d’istituto	26/09/2024	
07	Ott. 2024	Dati collaborazioni con il territorio: stage e area formazione lavoro	07/10/2024	
08	Ott. 2024	Elenco risorse infrastrutturali (laboratori)	08/10/2024	
09	Ott.2024	Elenco progetti PTOF di massima e progetti PON	09/10/2024	
18	Ott..2024	Monitoraggi anno precedente – risultati SGQ: Rapporto di autovalutazione, Report qualità, monitoraggio progetti PTOF	18/10/2024	
21	Ott. 2024	Atto di indirizzo del DS	21/10/2024	
24	Ott. 2024	Approvazione PTOF annualità 2024/2025 e previsione Triennale 2025/2028	24/10/2024	
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SVILUPPO / VERIFICA E RIESAME				
Attività’	Incaricato	Data inizio attività	Data fine attività	Documenti prodotti
Definizione documenti di input	DS Scolaro	02/09/2024	02/09/2024	Piano di progetto
RIUNIONE Gruppo di lavoro per linee guida nuovo PTOF Verifica documenti di input	Anselmi - Zucconi – Giorgianni- Firmanò	11/09/2024	11/09/2024	Verbale di riunione 1//bozza PTOF parte revisionata
RIUNIONE Gruppo di lavoro Stesura bozza revisionata	Anselmi - Zucconi – Giorgianni-	25/09/2024	25/09/2024	Verbale di riunione 2 /bozza PTOF parte revisionata
RIUNIONE Gruppo di lavoro Stesura bozza revisionata	Anselmi - Zucconi – Giorgianni- Firmanò	09/10/2024	09/10/2024	Verbale di riunione 3 /bozza PTOF parte revisionata
COLLEGIO DOCENTI (riesame del progetto dal punto di vista didattico-pedagogico)	DS	24/10/2024	24/10/2024	Verbale di riunione (PTOF DEFINITIVO)
ADOZIONE CONSIGLIO ISTITUTO (riesame del progetto dal punto di economico-finanziario)	DS			Verbale di riunione

Istituto Tecnico Economico - Tecnologico "LEONARDO DA VINCI" Milazzo (ME)	PIANO DI PROGETTO Mod. 08Q Rev.d del 01/9/16 COD PI.POF	
		A.S. 2024/2025 Data 02/09/2024

PIANIFICAZIONE DEGLI ELABORATI DA PRODURRE				
Descrizione	Resp.	Emissione prevista	Emesso (data/firma)	Verificato Resp. Progetto (data/firma)
Bozza POF	Anselmi Zucconi		09/10/2024	
PTOF definitivo		Entro Ottobre	DS Scolaro 24/10/2024	24/10/2024
Copia PTOF e allegati per la pubblicazione sul sito web		Entro data ultima Iscrizioni alunni 2025/26	DS Scolaro	

PIANIFICAZIONE DEGLI ELABORATI DA PRODURRE				
Descrizione	Resp.	Emissione prevista	Emesso (data/firma)	Verificato Resp. Progetto (data/firma)
Locandina per Open day	Gentile (di concerto con la funz. strum. Area 2)	30/10/2024	06/11/2024	

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ANNUALE				
Descrizione	Resp.	tempi	Documento di riferimento	Data e firma a conclusione delle attività
Validazione (valutazione PTOF a conclusione del primo quadrimestre)	Zucconi- CdD	Entro gennaio 2025	Verbale di riunione con valutazione	
Monitoraggio livello di attuazione dei progetti preventivati	Zucconi-	Entro febbraio 2025	Verbale di riunione con stato di fatto	
Monitoraggio sul gradimento dell'offerta formativa	Giorgianni	Entro Aprile 2025	Relazione di analisi dei dati raccolti	
Validazione (valutazione PTOF a conclusione dell'anno)	Zucconi- CdD	Entro giugno 2025	Verbale di riunione con valutazione	

Eventuali annotazioni per il prossimo PTOF

Documento verificato a conclusione di tutte le attività

Data _____ Il Dirigente scolastico (Resp.le progetto) _____