Istituto Tecnico
Economico - Tecnologico

PIANO DI PROGETTO

Q

A.S. 2024/2025

“l EONARDO DA VINCI’ Mod. 08Q Rev.d del 01/9/16 COD PI.POF
Milazzo (ME) Data 02/09/2024
OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO
Piano triennale dell'offerta formativa 2022/2025 Funzione Nominativo
Aggiornamento anno scolastico 2024/2025 DIRIGENTE Prof.ssa S. Scolaro
Funz.Strum. Prof.ssa Zucconi Gloria
Area 1l

Responsabile Progetto: Prof.ssa S. Scolaro

DATI E REQUISITI DI BASE (vincoli e input iniziali con aggiornamenti)

Pos Data Oggetto Riesame dei dati e
Requisiti di base
02 Sett.2024 | Piano annuale attivita - Nuove nomine Coord. e segretari 02/09/2024
consigli di Classe
03 Sett.2024 | RAV aggiornato 30/06/2024 e Piano di miglioramento 03/09/2024
23 Sett..2024 | Elenco leggi e normative di riferimento all’'offerta formativa. 23/09/2024
L’aggiornamento del PTOF, inoltre, per le novita introdotte
dai suddetti decreti, avviene in relazione a:
-Regione Siciliana D.A.
D.A. /lstr. n. 279 del 11/04/2024 “Decreto di determinazione del
calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti
in Sicilia per ’anno scolastico 2024/2025”
26 Sett.2024 | Nuove nomine FS e STAFF- Organigramma d'istituto 26/09/2024
07 Ott. 2024 Dati collaborazioni con il territorio: stage e area formazione 07/10/2024
lavoro
08 Ott. 2024 Elenco risorse infrastrutturali (laboratori) 08/10/2024
09 Ott.2024 Elenco progetti PTOF di massima e progetti PON 09/10/2024
18 Ott..2024 Monitoraggi anno precedente — risultati SGQ: 18/10/2024
Rapporto di autovalutazione, Report qualita, monitoraggio
progetti PTOF
21 Ott. 2024 Atto di indirizzo del DS 21/10/2024
24 Ott. 2024 | Approvazione PTOF annualita 2024/2025 e previsione 24/10/2024
Triennale 2025/2028

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SVILUPPO / VERIFICA E RIESAME

Attivita’ Incaricato Data.”."?'° Datf_if.”?e Documenti prodotti
attivita attivita

Definizione documenti di input DS 02/09/2024 | 02/09/2024 | Piano di progetto

Scolaro
RIUNIONE Gruppo di lavoro Anselmi - | 11/09/2024 | 11/09/2024 |Verbale di riunione 1//bozza PTOF
per linee guida nuovo PTOF Zucconi — parte revisionata
Verifica documenti di input Giorgianni-

Firmano
RIUNIONE Gruppo di lavoro Anselmi - | 25/09/2024 | 25/09/2024 |Verbale di riunione 2 /bozza PTOF
Stesura bozza revisionata Zucconi — parte revisionata

Giorgianni-
RIUNIONE Gruppo di lavoro Anselmi - | 09/10/2024 | 09/10/2024 |Verbale di riunione 3 /bozza PTOF
Stesura bozza revisionata Zucconi — parte revisionata
Giorgianni-

Firmano
COLLEGIO DOCENTI (riesame del DS 24/10/2024 | 24/10/2024 |Verbale di riunione (PTOF
progetto dal punto di vista didattico- DEFINITIVO)
pedagogico)
ADOZIONE CONSIGLIO DS Verbale di riunione
ISTITUTO (riesame del progetto dal
punto di economico-finanziario)
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PIANIFICAZIONE DEGLI ELABORATI DA PRODURRE

Verificato Resp. Progetto

. Emissione Emesso ;
Descrizione Resp. prevista (dataffirma) (data/firma)
Bozza POF Anselm] 09/10/2024
Zucconi
PTOF definitivo DS Scolaro
Entro Ottobre 24/10/2024 24/10/2024
Copia PTOF e allegati Entro data
per la pubblicazione ultima Iscrizioni| DS Scolaro

sul sito web

alunni 2025/26

PIANIFICAZIONE DEGLI ELABORATI DA PRODURRE

Emissione Emesso Verificato Resp. Progetto
Descrizione Resp. prevista (data/firma) (data/firma)
Locandina per Gentile
Open day (di concerto 30/10/2024 06/11/2024
con la funz.
strum. Area 2)

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DEL PROGETTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNUALE

Descrizione Resp. tempi Do_cur_nento di Data e firma a c_onglusmne
riferimento delle attivita
Validazione (valutazione Entro gennaio Verbale di riunione
PTOF a conclusione del| Zucconi- CdD 2025 9 con valutazione
primo quadrimestre)
Monitoraggio livello di Entro febbraio Verbale di riunione
attuazione dei progetti Zucconi- 2025 con stato di fatto
preventivati
Monitoraggio sul Co .| Relazione di analisi
gradimento  dellofferta| ~ C'Orgian! 58550 Aprile | yei dati raccolti
formativa
Validazione (valutazione ZUcconi- Entro qiuano Verbale di riunione
PTOF a conclusione giug con valutazione
, CdD 2025
dell’anno)

Eventuali annotazioni per il prossimo PTOF

Documento verificato a conclusione di tutte le attivita

Data
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Il Dirigente scolastico (Resp.le progetto)




